

## Reporting für Ihre Investition

**Berichtszeitraum:** 13.08.2017 – 31.12.2017

**Projektname:** 118,9 kWp Solaranlage – Ariya Leasing

**Projektseite:** [www.ecoligo.investments/bondet-farm](http://www.ecoligo.investments/bondet-farm)

### A. Angaben zum Unternehmen und zur Finanzierung

<b>Firmenname Emittent</b>	Kenya Projects One UG (haftungsbeschränkt)
<b>Geschäftsführung Emittent</b>	Markus Schwaninger, Martin Baart
<b>Firmensitz</b>	Frankfurt am Main, Deutschland
<b>Kurzbeschreibung des Emittenten</b>	Erbringung von Dienstleistungen und die Durchführung von Geschäften im Zusammenhang mit dem Betrieb einer Internet-Plattform zur Finanzanlagenvermittlung.
<b>Firmenname Projektinhaber</b>	Ariya Leasing Ltd.
<b>Firmensitz</b>	Nairobi, Kenia
<b>Geschäftsführung des Projektinhabers</b>	Jennifer Elizabeth Fletcher, Herta von Stiegel
<b>Projektstadium zum Zeitpunkt der Crowdfinanzierung</b>	Beschaffung des Equipments hat angefangen.
<b>Projektinbetriebnahme Datum</b>	Phase 1 (50 kWp Solaranlage Packhalle): 22.12.2017 Phase 2 (68,9 kWp Solaranlage Wasserpumpe): Inbetriebnahme ist noch nicht erfolgt
<b>Projektstandort</b>	Nanyuki, Kenia
<b>Höhe der Crowdfinanzierung</b>	EUR 144.000,00
<b>Zeitraum der Crowdfinanzierung</b>	03.08. – 12.08.2017

## B. Projektfortschritt

<b>Tilgungszahlungen an Crowdinvestoren für die Berichtsperiode (in €)</b>	0 € (Nächste Auszahlung fällig am 31.10.2018)
<b>Gesamte Tilgungszahlungen an Crowdinvestoren (in €)</b>	0 €
<b>Zinszahlungen an Crowdinvestoren für die Berichtsperiode (in €)</b>	1.718,79 € (Nächste Auszahlung fällig am 31.10.2018)
<b>Gesamte Zinszahlungen an Crowdinvestoren (in €)</b>	1.718,79 €
<b>Anlagenperformance</b>	Die Anlage ist erst kurz vor Jahresende in Betrieb genommen wurden. Die Anlagenperformance lag seither über der vertraglich dem Kunden zugesicherten Performance Garantie.
<b>Hinweise auf Überschreitung der Kostenpositionen</b>	Keine Überschreitung von Kostenpositionen
<b>Hinweise auf Projektverzug</b>	<p>Die Inbetriebnahme beider Anlagen hat sich verzögert. Grund dafür sind:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Die Solarmodule wurden verspätet geliefert. Es kam hierbei zu Verzögerungen aufgrund von Lieferschwierigkeiten des ursprünglich vorgesehenen Modulherstellers Canadian Solar, was einen Wechsel von den vorgesehenen Canadian Solar Modulen mit einer Leistung von 265 Watt zu den äquivalenten JKM265P Modulen von Jinko Solar mit gleicher Leistung erforderlich gemacht hat.</li> <li>2) Der Kunde Kariki Flowers hat das Gebäude, in dem die Wechselrichter installiert werden sollen, nicht wie vereinbart rechtzeitig vorbereitet. Es ist daher derzeit nicht möglich, die Solaranlage zu installieren, bis gewisse Bauarbeiten und elektrische Arbeiten erfolgt sind.</li> </ol>
<b>Hinweise auf Zielunterschreitung</b>	Durch den Projektverzug erfolgen die Projekteinnahmen später als geplant. Dies kann jedoch durch das im Vorfeld gebildete Reservekonto aufgefangen werden, so dass sich die Verzögerung nicht auf die Crowdinvestoren auswirken wird.

## C. Finanzreporting

<b>Kurzzusammenfassung des letzten Jahresabschlusses</b>
Bei dem Emittenten handelt es sich um ein 2017 neu gegründetes Unternehmen für das noch kein Jahresabschluss aufgestellt wurde.
<i>Den vollständigen Jahresabschluss des Emittenten entnehmen Sie bitte dem Anhang.</i>

## D. Besondere Ereignisse im Berichtszeitraum

<b>Aktuelles Projektstadium</b>	50 kWp Solaranlage Packhalle (Phase 1) in Betrieb, 68,9 kWp Solaranlage Wasserpumpe (Phase 2) voraussichtlich im April 2018.
<b>Kurzbeschreibung wesentlicher Erfolge im Berichtszeitraum</b>	50 kWp Solaranlage Packhalle (Phase 1) wurde am 22. Dezember 2017 erfolgreich in Betrieb genommen.
<b>Kurzbeschreibung wesentlicher Herausforderungen im Berichtszeitraum</b>	Siehe Hinweise auf Projektverzug oben
<b>Kurzbeschreibung außerordentlicher Ereignisse im Berichtszeitraum</b>	Nichts zu berichten
<b>Erläuterungen, sofern Änderungen im Projektplan angebracht wurden</b>	68,9 kWp Solaranlage Wasserpumpe (Phase 2) soll im April 2018 in Betrieb genommen werden.
<b>Änderungen im Management-Team</b>	Keine Änderungen im Management Team.

*Emittent der Crowdfinanzierung und erstellt von:*

**Kenya Projects One UG (haftungsbeschränkt)**

Frankfurt am Main, den 30. August 2018