

Reporting für Ihre Investition

Berichtszeitraum: 19.04.2017 – 31.12.2017

Projektname: 66 kWp Solaranlage – Ariya Leasing

Projektseite: www.ecoligo.investments/penta-flowers-1

A. Angaben zum Unternehmen und zur Finanzierung

Firmenname Emittent	Kenya Projects One UG (haftungsbeschränkt)
Geschäftsführung Emittent	Markus Schwaninger, Martin Baart
Firmensitz	Frankfurt am Main, Deutschland
Kurzbeschreibung des Emittenten	Erbringung von Dienstleistungen und die Durchführung von Geschäften im Zusammenhang mit dem Betrieb einer Internet-Plattform zur Finanzanlagenvermittlung.
Firmenname Projektinhaber	Ariya Leasing Ltd.
Firmensitz	Nairobi, Kenia
Geschäftsführung des Projektinhabers	Finanzierung und Bereitstellung einer sauberen und stabilen Energieversorgungslösung
Projektstadium zum Zeitpunkt der Crowdfinanzierung	Komponenten für Solaranlage bestellt, aber noch nicht in Kenia eingetroffen
Projektinbetriebnahme Datum	25.08.2017
Projektstandort	Thika, Kenia
Höhe der Crowdfinanzierung	EUR 107.000,00
Zeitraum der Crowdfinanzierung	03.04. - 08.04.2017

B. Projektfortschritt

Tilgungszahlungen an Crowdinvestoren für die Berichtsperiode (in €)	0 € (Nächste Auszahlung fällig am 31.07.2018)
Gesamte Tilgungszahlungen an Crowdinvestoren (in €)	0 €
Zinszahlungen an Crowdinvestoren für die Berichtsperiode (in €)	1.785,27 €
Gesamte Zinszahlungen an Crowdinvestoren (in €)	1.785,27 €
Anlagenperformance	Die Anlagenperformance lag stets über der vertraglich dem Kunden zugesicherten Performance Garantie. Es kam daher zu keinen Mindereinnahmen.
Hinweise auf Überschreitung der Kostenpositionen	Keine Überschreitung von Kostenpositionen
Hinweise auf Projektverzug	Kein Projektverzug
Hinweise auf Zielunterschreitung	Keine Zielunterschreitungen

C. Finanzreporting

Kurzzusammenfassung des letzten Jahresabschlusses
Bei dem Emittenten handelt es sich um ein 2017 neu gegründetes Unternehmen für das noch kein Jahresabschluss aufgestellt wurde.
<i>Den vollständigen Jahresabschluss des Emittenten entnehmen Sie bitte dem Anhang.</i>

D. Besondere Ereignisse im Berichtszeitraum

Aktuelles Projektstadium	Solaranlage in Betrieb
Kurzbeschreibung wesentlicher Erfolge im Berichtszeitraum	Die Solaranlage wurde am 25. August 2017 erfolgreich in Betrieb genommen.
Kurzbeschreibung wesentlicher Herausforderungen im Berichtszeitraum	Nichts zu berichten
Kurzbeschreibung außerordentlicher Ereignisse im Berichtszeitraum	Nichts zu berichten
Erläuterungen, sofern Änderungen im Projektplan angebracht wurden	Keine Änderungen im Projektplan
Änderungen im Management-Team	Keine Änderungen im Management Team.

Emittent der Crowdfinanzierung und erstellt von:
Kenya Projects One UG (haftungsbeschränkt)

Frankfurt am Main, den 15. August 2018