

Reporting für Ihre Investition

Berichtszeitraum: 01.01.2018 – 30.06.2018

Projektname: 118,9 kWp Solaranlage – Ariya Leasing

Projektseite: www.ecoligo.investments/bondet-farm

A. Angaben zum Unternehmen und zur Finanzierung

Firmenname Emittent	Kenya Projects One UG (haftungsbeschränkt)
Geschäftsführung Emittent	Markus Schwaninger, Martin Baart
Firmensitz	Frankfurt am Main, Deutschland
Kurzbeschreibung des Emittenten	Erbringung von Dienstleistungen und die Durchführung von Geschäften im Zusammenhang mit dem Betrieb einer Internet-Plattform zur Finanzanlagenvermittlung.
Firmenname Projektinhaber	Ariya Leasing Ltd.
Firmensitz	Nairobi, Kenia
Geschäftsführung Projektinhabers	Jennifer Elizabeth Fletcher, Herta von Stiegel
Projektstadium zum Zeitpunkt der Crowdfinanzierung	Beschaffung des Equipments hat angefangen.
Projektinbetriebnahme Datum	Phase 1 (50 kWp Solaranlage Packhalle): 22.12.2017 Phase 2 (68,9 kWp Solaranlage Wasserpumpe): 31.05.2018
Projektstandort	Nanyuki, Kenia
Höhe der Crowdfinanzierung	EUR 144.000,00
Zeitraum der Crowdfinanzierung	03.08. – 12.08.2017

B. Projektfortschritt

Tilgungszahlungen an Crowdinvestoren für die Berichtsperiode (in €)	0 € (Nächste Auszahlung fällig am 31.10.2018)
Gesamte Tilgungszahlungen an Crowdinvestoren (in €)	0 €
Zinszahlungen an Crowdinvestoren für die Berichtsperiode (in €)	1.718,79 € (Nächste Auszahlung fällig am 31.10.2018)
Gesamte Zinszahlungen an Crowdinvestoren (in €)	1.718,79 €
Anlagenperformance	Die Anlagenperformance lag stets über der vertraglich dem Kunden zugesicherten Performance Garantie. Es kam daher zu keinen Mindereinnahmen.
Hinweise auf Überschreitung der Kostenpositionen	Keine Überschreitung von Kostenpositionen
Hinweise auf Projektverzug	Die formelle Inbetriebnahme der zweiten Phase (68,9 kWp Solaranlage Wasserpumpe) hat verzögert am 31.05.2018 stattgefunden. Die Anlage läuft jedoch bereits seit Ende April.
Hinweise auf Zielunterschreitung	Durch den Projektverzug erfolgen die Projekteinnahmen später als geplant. Dies kann jedoch durch das im Vorfeld gebildete Reservekonto aufgefangen werden, so dass sich die Verzögerung nicht auf die Crowdinvestoren auswirken wird.

C. Finanzreporting

Kurzzusammenfassung des letzten Jahresabschlusses
Zusammenfassung Jahresabschluss 2017: Bilanzsumme: 406.047,99 € Jahresüberschuss: 60,92 €
<i>Den vollständigen Jahresabschluss des Emittenten entnehmen Sie bitte dem Anhang.</i>

D. Besondere Ereignisse im Berichtszeitraum

Aktuelles Projektstadium	Solaranlage vollständig in Betrieb
Kurzbeschreibung wesentlicher Erfolge im Berichtszeitraum	Nichts zu berichten
Kurzbeschreibung wesentlicher Herausforderungen im Berichtszeitraum	Nichts zu berichten
Kurzbeschreibung außerordentlicher Ereignisse im Berichtszeitraum	Ungewöhnlich starker Regenfall in der Zeit zwischen Mitte Februar und Ende Juni haben zu Verzögerungen bei der Inbetriebnahme der 68,9 kWp Solaranlage Wasserpumpe (Phase 2) geführt (siehe oben).
Erläuterungen, sofern Änderungen im Projektplan angebracht wurden	Die 68,9 kWp Solaranlage Wasserpumpe (Phase 2) wurde erst verzögert am 31. Mai 2018 formell in Betrieb genommen.
Änderungen im Management-Team	Nuria Martinez de Valesco hat Javier Sanchez als CFO von Ariya Leasing Ltd. ab Januar 2018 ersetzt.

Emittent der Crowdfinanzierung und erstellt von:

Kenya Projects One UG (haftungsbeschränkt)

Frankfurt am Main, den 30. August 2018