

## Reporting für Ihre Investition

**Berichtszeitraum:** 01.01.2018 – 15.08.2018

**Projektname:** 66 kWp Solaranlage – Ariya Leasing

**Projektseite:** [www.ecoligo.investments/penta-flowers-1](http://www.ecoligo.investments/penta-flowers-1)

### A. Angaben zum Unternehmen und zur Finanzierung

<b>Firmenname Emittent</b>	Kenya Projects One UG (haftungsbeschränkt)
<b>Geschäftsführung Emittent</b>	Markus Schwaninger, Martin Baart
<b>Firmensitz</b>	Frankfurt am Main, Deutschland
<b>Kurzbeschreibung des Emittenten</b>	Erbringung von Dienstleistungen und die Durchführung von Geschäften im Zusammenhang mit dem Betrieb einer Internet-Plattform zur Finanzanlagenvermittlung.
<b>Firmenname Projektinhaber</b>	Ariya Leasing Ltd.
<b>Firmensitz</b>	Nairobi, Kenia
<b>Geschäftsführung Projektinhabers</b>	Jenny Fletcher, Herta von Stiegel
<b>Projektstadium zum Zeitpunkt der Crowdfinanzierung</b>	Komponenten für Solaranlage bestellt, aber noch nicht in Kenia eingetroffen
<b>Projektinbetriebnahme Datum</b>	25.08.2017
<b>Projektstandort</b>	Thika, Kenia
<b>Höhe der Crowdfinanzierung</b>	EUR 107.000,00
<b>Zeitraum der Crowdfinanzierung</b>	03.04. - 08.04.2017

## B. Projektfortschritt

<b>Tilgungszahlungen an Crowdinvestoren für die Berichtsperiode (in €)</b>	9.585,84 € (Nächste Auszahlung fällig am 31.07.2019)
<b>Gesamte Tilgungszahlungen an Crowdinvestoren (in €)</b>	9.585,84 €
<b>Zinszahlungen an Crowdinvestoren für die Berichtsperiode (in €)</b>	5.885,00 €
<b>Gesamte Zinszahlungen an Crowdinvestoren (in €)</b>	7.670,27 €
<b>Anlagenperformance</b>	Die Anlagenperformance lag stets über der vertraglich dem Kunden zugesicherten Performance Garantie. Es kam daher zu keinen Mindereinnahmen.
<b>Hinweise auf Überschreitung der Kostenpositionen</b>	Keine Überschreitung von Kostenpositionen
<b>Hinweise auf Projektverzug</b>	Kein Projektverzug
<b>Hinweise auf Zielunterschreitung</b>	Keine Zielunterschreitungen

## C. Finanzreporting

<b>Kurzzusammenfassung des letzten Jahresabschlusses</b>
Zusammenfassung Jahresabschluss 2017: Bilanzsumme: 406.047,99 € Jahresüberschuss: 60,92 €
<i>Den vollständigen Jahresabschluss des Emittenten entnehmen Sie bitte dem Anhang.</i>

#### D. Besondere Ereignisse im Berichtszeitraum

<b>Aktuelles Projektstadium</b>	Solaranlage In Betrieb
<b>Kurzbeschreibung wesentlicher Erfolge im Berichtszeitraum</b>	Nichts zu berichten
<b>Kurzbeschreibung wesentlicher Herausforderungen im Berichtszeitraum</b>	Nichts zu berichten
<b>Kurzbeschreibung außerordentlicher Ereignisse im Berichtszeitraum</b>	Ausfälle des öffentlichen Stromnetzes in Kenia verursachten eine geringe Produktion der Solaranlage als geplant. U.a. kam es am 4. Februar 2018 zu einem Netzausfall von 12 Stunden. Da es sich um eine netzgekoppelte Solaranlage handelt, wird bei Netzausfall kein Strom produziert. Dies hat jedoch keine Auswirkungen auf die erzielten Projekterlöse, da diese unabhängig von Netzausfällen sowie ebenso dem Energieverbrauch des Endkunden Penta Flowers sind.
<b>Erläuterungen, sofern Änderungen im Projektplan angebracht wurden</b>	Keine Änderungen im Projektplan
<b>Änderungen im Management-Team</b>	Nuria Martinez de Valesco hat Javier Sanchez als CFO von Ariya Leasing Ltd. ab Januar 2018 ersetzt.

---

*Emittent der Crowdfinanzierung und erstellt von:*

**Kenya Projects One UG (haftungsbeschränkt)**

Frankfurt am Main, den 30. August 2018